

مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt PV دليل الإجراءات للقطاع المنزلي

مرحلة التقديم

1. إطلاع العميل على استمارة المعلومات لمعرفة الأوراق المطلوبة والدعم الفني والمالي الذي يقدمه المشروع للمباني السكنية من خلال
<http://egypt-pv.org/wp-content/uploads/2018/06/Information-sheet-residential-sector.pdf>
2. إطلاع العميل على معايير الإختيار للقطاع المنزلي- <http://egypt-pv.org/residential/?lang=ar>
3. يقوم العميل بالتقديم على موقع المشروع <http://egypt-pv.org/residential/?lang=ar>

مرحلة الإختيار

1. يرسل مشروع Egypt-PV رد للعميل
2. يقوم المشروع بمعاينة مبدئية للموقع
3. يتم إختيار الموقع وفقاً لمعايير الإختيار من قبل المشروع و جهة الترشيح و يمكن رفض الطلبات إذا لم تستوفي الشروط
4. عمل دراسة للمواقع بناءً على زيارات من قبل فريق المشروع (مرحلة الإختيار : خلال اسبوعين من التقديم)

مرحلة التعاقد

1. التوقيع على عقد الإتفاق بين مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة و العميل بشأن تقديم الدعم الفني و المالي لتنفيذ النماذج الإسترشادية لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة (مرحلة التعاقد: خلال اسبوعين من الإختيار)

مرحلة المتابعة

1. تشغيل و إختبار المنظومة
2. تدريب الشركة المنفذة على الصيانة
3. يقوم فريق عمل من المشروع بزيارات دورية للموقع
4. يقدم المشروع تقارير متابعة دورية كل 3 أشهر
5. نشر النتائج و الترويج من خلال المؤتمرات و الندوات الخ...

مرحلة التنفيذ

1. تقوم الشركة المنفذة بعملية التركيب و التوريد و التشغيل
2. تقوم الشركة المنفذة بتدريب المهندسين المرشحين من المشروع على التركيبات أثناء عملية التنفيذ
3. إستلام محطة الطاقة الشمسية وفقاً لل Technical Checklist القائمة المرجعية التي أعدها المشروع للإستلام و موافقة شركة التوزيع على الربط على الشبكة
4. إنهاء المشروع لإجراءات الدعم المالي بعد إستلام المحطة وفقاً للشروط المتفق عليها من قبل شركة توزيع الكهرباء (مرحلة التنفيذ: بحد أقصى 4 شهور من تاريخ التعاقد)

مرحلة التخطيط و التصميم

1. يمد المشروع العميل للمنشأة بالمستندات الفنية المطلوب الإلتزام بها:
• القائمة الإسترشادية للشركات التي تم إعدادها من خلال المشروع <http://egypt-pv.org/technical-support>
- دليل الإشتراطات و المواصفات الفني المرجعي للمشروع <http://egypt-pv.org/technical-support>
2. يطلب العميل العروض الفنية و المالية من الشركات المنفذة بالقائمة الإسترشادية
3. إرسال العرض الفني و المالي المختار للمشروع لإعتمادهم
4. توقيع عقد إتفاق بين العميل و الشركة المنفذة موضحاً به كافة التفاصيل و الجدول الزمني لإنهاء المشروع (مرحلة التخطيط: خلال أسبوعين من التعاقد)

* الأطراف

- 3- الشركة المنفذة: من القائمة الإسترشادية للمشروع
- 4- الجهة المستفيدة: المنشأة السكنية

* الأطراف

- 1- المشروع Egypt -PV
- 2- جهات الترشيح: Egypt - PV

مسؤول الإتصال: Egypt- PV

مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt PV دليل الإجراءات

